

**Zalakaros Város Önkormányzata**  
**2009. évi közbeszerzési terve**  
**3. sz. módosítás**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet
<b>I. Árubeszerzés</b>							
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Építési beruházás</b>							
Akácfa - Nyírfa u. közötti járda építése 63,05 fm	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. október	2009. október	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Móra Ferenc Általános Iskola bővítése	45000000-7	Nemzeti értékhatárt meghaladó	Nyílt	2009. február	2009. november	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
<b>Móra Ferenc Általános Iskola bővítése KIEGÉSZÍTŐ BERUHÁZÁS</b>	45000000-7	Nemzeti értékhatárt meghaladó Egyszerű	Meghívásos	2009. november	2009. november	Nem	<b>Külső szervezet, megbízás alapján</b>

Tűzoltószertár II. ütem építése 203,76 m2	45000000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. április	2010. január	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Alma u. járda építése 150 fm	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. március	2009. május	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Alma u. közvilágítása	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. március	2009. május	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Termál u. járda építése 112,35 fm	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. március	2009. május	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Zalakaros város felszíni vízelvezetése	45000000-7	Nemzeti értékhatárt meghaladó	Nyílt	2009. február	2010. április	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Bölcsőde építése	45000000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. április	2009. október	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Dózsa Gy. u. játszótér létesítése	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. október	2009. október	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Gyógyfürdő téri parkolók kialakítása 54db	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. május	2009. május	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Art Hoteltől Északra parkoló kialakítása 64db	45000000-7	Nemzeti értékhatár alatti	Meghívásos	2009. október	2009. november	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Zrínyi u. 2. átalakítása	45000000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. március	2009. május	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Gyöngyvirág sor közművesítése 325 fm	45000000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. november	2010. április	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Kilátó u. közműépítése 200 fm	45000000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. november	2010. április	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
Petőfi u. aszfaltozása	45000000-7	Nemzeti értékhatárt elérő	Nyílt	2009. október	2009. december	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján

Régi településközpont rehabilitációja Zalakaros, Termál u. sétány felújítása 400fm	45000000-7	Nemzeti értékhátárt elérő	Nyílt	2009. október	2010. augusztus	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
	45000000-7	Nemzeti értékhátárt elérő	Nyílt	2009. szeptember	2010. április	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján

### III. Szolgáltatás- megrendelés

Hivatal szervezetfejlesztés Kompetencia alapú oktatásfejlesztés a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtárban	79630000-9	Nemzeti értékhátár alatti	Meghívásos	2009. február	2009. október	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján
	80000000-4	Nemzeti értékhátárt elérő	Nyílt	2009. május	2010. augusztus	Nem	Külső szervezet, megbízás alapján

### IV. Építési koncesszió

- - - - -

### V. Szolgáltatási koncesszió

- - - - -

Zalakaros, 2009. október 22.

Szirtes Lajos  
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta  
aljegyző

**Záradék:**

Ezen tervet Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestület .../2009. (X.22.) számú költségvetési rendelettel egyidejűleg hagyta jóvá.

Szirtes Lajos  
Polgármester