

4. számú melléklet: Szakmai záró beszámoló¹
(sablon)

A helyi felhívás címe:

Mikrovállalkozások fejlesztése

A helyi felhívás kódszáma:

VP6-19.2.1.-42-8-19

1. Kedvezményezett adatai:

Kedvezményezett neve:	Csiza Bálint
Ügyfél regisztrációs száma:	1022663579
Kedvezményezett képviselőjének neve:	
Kedvezményezett képviselőjének elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):	<u>balint.csiza@gmail.com</u> , 30 5622468

2. Projekt adatai:

Projekt címe:	Négy Évszak Sportcentrum eszközfejlesztése
Projekt megvalósítás kezdő időpontja:	2020. 09.13
Projekt megvalósítás záró időpontja:	2022. 09. 07
Elnyert támogatási összeg:	4.675.635 Ft
Projekt megvalósítás helyszíne:	Gyenesdiás, hrsz :728/48

3. Projekt megvalósítás összefoglalása:

Mérföldkövek száma: 2

Projekt célja(i):

¹ **Útmutató:** A projekt záró kifizetési kérelmével egyidőben a projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és legalább 5 fotó a HACs számára benyújtandó annak érdekében, hogy azt a HACs saját honlapján közzétehesse.

Négy Évszak Sportcentrum eszköz állományának bővítése

A Sup és strand-túra kajak készletem további SUP eszközökkel, kenukkal, illetve túra kerékpárokkal bővítése, így a teljes naptári évben kivitelezhető a túrák és különböző rekreációs programok szervezése, lebonyolítása. Ennek következtében vállalkozásom szabadtéri ága nem csupán a nyári hónapokban tud munkát biztosítani, profitot termelni. A fejlesztésből beszerzett kerékpárokkal szintén adott a lehetőség az egész éves túrák, programok szervezésére.

Projekt célcsoportja(i): Nem releváns

Projektben megvalósított tevékenységek összefoglalása (maximum 2000 karakter):

Az első mérőföldkő-2021.01.11- eléréséig a következő eszközbeszerzések valósultak meg:

Megvásárlásra került négy db merev testű SUP, melyek rögtön használatba kerültek. Az új eszközök segítségével a már meglévő vízi sporteszköz parkot jól ki tudtam egészíteni. Szolgáltatásaim körét bővíteni tudtam, amivel új ügyfélkört szereztem, jelentős árbevételt generáltam.

Az első mérőföldkő második ütemében 6 db. francia RTM gyártmányú, három személyes, polietilén kenu, hozzátartozó evezőkkel, került beszerzésre. Ezek az eszközök is azonnal használatba lettek véve.

Az első mérőföldkő eredménye, hogy a merev SUP-ok és a kenuk beszerzésre kerültek. Az eszközök beszerzésével az új szolgáltatás beindításának a lehetősége teremtődött meg a pályázat segítségével.

A második mérőföldkő eléréséig (2021. 04.15. Változás bejelentés 2022.09.13.-ra) a még hiányzó eszközöket – kajakokat, air SUP-okat és mountain bike kerékpárokat szereztem be.

2021.novemberében megtörtént az air Sup-ok, 2021 decemberben a Bic borneo kajakok és a sup evezők vásárlása. Az 5db. mountain bike kerékpár beszerzésére szállítási, gyártási nehézségek miatt 2022.09.07.-én került sor.

Projekt eredményei:

- 6 db kenu
- 2 db sit –on- top strand-kajak
- 4 db merev SUP deszka
- 4 db felfújható SUP deszka
- 5 db MTB kerékpár
- 22 db kajak, kenu, sup evező

“A vidéki térségekbe beruházó Európa”

Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai: Nem releváns

Létrehozott munkahelyek száma (FTE módszer alapján számolva): 0

Projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenység összefoglalása (minimum 1000 karakter):

A kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására előírt A/3 -as méretű projekt tábla beszerzése a projekt részeként megtörtént.

Beküldésre került a Hacs részére a szakmai beszámoló és fotó beszámoló nyilvános közzétételre.

Projekthez kapcsolódó megjelent sajtóanyagok címe, helye, ideje, on-line anyagok esetén elérhetősége:Nemreleváns

Helység, dátum: Gyenesdiás, 2022.09.11

Képviselő neve: Csiza Bálint

Cégszerű aláírás:

CSIZA BALINT E.V.
8315 Gyenesdiás, Csillag köz 3.
Ny.t.sz.: 51637750
KISADÓZÓ
Adószám: 68361680-1-40
12100011-17923824



Csiza Bálint















