

**Zalakaros Város Önkormányzata
2013. évi Közbeszerzési Terve**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet	Sor kerül-e vagy sor került-e adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerveződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
Villamos-energia beszerzés		Nemzeti értékhatárt meghaladó	nemzeti nyílt eljárás	2013. június	2014. december 31.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
LED-es lámpatestek beszerzése	34928500-3	nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerint	2013. július 25.	2013.november	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
II. Építési beruházás							
Kerékpárút építés és felújítás	45000000-7	Nemzeti értékhatárt meghaladó	nemzeti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2013. március	2014. augusztus 31.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem

II. Építési beruházás	45000000-7	nemzeti értékhatárt elérő	nemzeti nyílt eljárás	2013. december 20.	2014. augusztus 31.	Külső szervezet, megbízás alapján	nem
Termáltó építés							
II. Szolgáltatás							
Rendezési terv módosítása		Nemzeti értékhatárt meghaladó	nemzeti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2013. február	2014. február 28.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem
Termáltó és Ökopart üzleti marketing tevékenység		Nemzeti értékhatárt meghaladó	nemzeti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2013. szeptember	2014. március 31.	Külső szervezet, megbízás alapján	Nem

Zalakaros, 2013. szeptember 19.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
Jegyző

Záradék: Ezen tervet Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 186/2013 (IX.12.) számú képviselőtestületi határozattal egyidejűleg hagyta jóvá.

Szabóné dr. Csányi Mariann
Jegyző